

ESTRATEGIA NACIONAL SOBRE DROGAS 2009-2016

PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2013-2016



ACCIÓN 2: Plataformas de coordinación inter e intra sectoriales

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2013-2016

Grupo de Trabajo

Líder: José Oñorbe de Torre (Subdirector General DGPNSD)

Coordinadora: Sonia Moncada Bueno (Jefa de Área DGPNSD)

Secretario: Jesús Morán Iglesias (Jefe de Servicio DGPNSD)

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Carmen Escudero Criado (Jefa de Servicio DGPNSD)

Emilia Martínez Lois (Secretaria)

Carmen Romero Pozo (Administrativo)

SISTEMA DE MONITORIZACIÓN CONTINUA DEL PLAN DE ACCIÓN SOBRE DROGAS 2013-2016

Para el seguimiento y monitorización del PAD 2013-2016 en la DGPNSD se han diseñado los siguientes instrumentos:

- Cuadro general de control:** a modo de cuadro de mando, recoge los datos absolutos y relativos sobre Metas, Indicadores y Productos. Incorpora una columna final con la Situación global de las Acciones.

Se actualiza mensualmente y se eleva semestralmente al Delegado.

Nº	ACCIÓN DENOMINACIÓN	PLAZO	METAS			INDICADORES			PRODUCTOS			SITUACION ACCIONES
			Tot	Fin	%	Tot	Fin	%	Tot	Fin	%	
1	Consejo Consultivo del PNSD		1	0	0	3	1	33	1	0	0	
2	Plataforma de coordinación inter e intra-sectoriales	12-/14	2	1	50	3	1	33	1	0	0	
3	Plan de comunicación del PNSD	09/14--	2	0	0	5	0	0	2	0	0	
4	Proyecto coordinado de prevención familiar universal (PFU)	01--06/14	5	0	0	15	0	0	5	0	0	
5	Proyecto coordinado de prevención para menores en situación de vulnerabilidad		1	0	0							
6	Proyecto de análisis y mejora de la normativa sobre alcohol y menores y su implementación en el territorio nacional		2	1	50	3	2	67	3	2	67	
7	Proyecto de desarrollo de programas de prevención comunitaria		3	0	0							
8	Proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención precoz con menores en los ámbitos escolar, social y sanitario		2	0	0							
9	Plan de prevención de las drogodependencias y adicciones en el sector hostelero	04-06-11/14 2015-16	3	0	0	8	0	0	7	0	0	
10	Programa de seguridad vial y consumo de drogas		1	0	0							
11	Plan de prevención en el ámbito laboral		3	0	0							
12	Programa de intervención en zonas de riesgo		3	0	0	3	0	0	5	0	0	
13	Proyecto de mejora de procesos y procedimientos de asistencia en drogodependencias y adicciones y su adecuación a Cartera de Servicios del SNS	09--12/14 04--06/15	4	0	0	8	0	0	6	0	0	
14	Programa de actuación para drogodependientes en Instituciones Penitenciarias	04--05/15	5	0	0	14	0	0	5	0	0	
15	Protocolo de inserción personalizada para drogodependientes en proceso de rehabilitación		2	0	0				2	0	0	
24	Mantenimiento de los sistemas de información sobre drogas		2	0	0							
25	Fortalecimiento de nuevas herramientas / indicadores epidemiológicos	06-12/14	2	0	0				2	0	0	
26	Fomento de la investigación y del análisis de datos sobre consumo de drogas		3	0	0							
27	Mejora de la difusión de los datos del sistema de información	2014 (5)	2	0	0				8	1	13	
28	Consolidación del sistema de alerta temprana		3	0	0							
29	Fomento de las Redes de Investigación con aplicación clínica y preventiva		4	0	0							
30	Portal de buenas prácticas en reducción de la demanda de drogas		3	0	0							
31	Documento consenso sobre criterios de acreditación de programas de RD	12-/14	2	0	0	12	0	0	3	0	0	
32	Sistema de evaluación interna del PAD 2013-2016		2	0	0							
33	Plan de Formación en Drogodependencias y Adicciones		2	0	0	5	0	0	5	0	0	
34	Coordinación de la participación española en el seno de la ONU	09-/14	4	0	0							
35	Coordinación de la participación española en el seno de la U.E.	Cont	4	0	0				3	0	0	
36	Reforzar la participación española en el ámbito internacional, en especial en AL y otras áreas de interés estratégico	Cont	3	0	0							
TOTALES			75	2	3	79	4	5	58	3	5	
			GRADO CONSECUION			0-25%						NO INICIADA
						26-50%						INICIADA
						51-75%						EN REALIZAC
						76-99%						FINALIZADA
						100%						

- Tabla de estado de situación:** recoge todo el proceso seguido desde designación Líderes y su reunión. Se actualiza continuamente con el avance de los grupos de trabajo (GT).

ACCIÓN	1º Fase: Diagnóstico					2º Fase: Planificación					3º Fase: Formación GT					4º Fase: Seguimiento		
	carta petición líder	2ª carta	nombramiento líder	reuniones preparatorias	convocatoria 1ª reunión líderes	asistencia líder 1ª reunión	Nombramiento coordinador	nombramiento secretario	representante Delegación	envío informe a reunión a líderes	comunicación interna a participantes delegación	Constitución GT	1ª reunión GT	acta 1ª reunión	elaboración de ficha acción	ficha evaluación	productos	
1	1		1			1	1	1	1	1								
2	1		1	2	1	1	1	1	1	1								
3	1		1		1	1	1	1	1	1								
4	1		1		1	1	1	1	1	1								
5	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
6	1		1		1	1	1	1	1	1								
7	1		1		1	1	1	1	1	1								
8	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
10	1		1		1	1	1	1	1	1								
11	1		1		1	1	1	1	1	1								
12	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
13	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
14	1		1		1	1	1	1	1	1								
15	1		1		1	1	1	1	1	1								
24	1		1		1	1	1	1	1	1								
25	1		1		1	1	1	1	1	1								
26	1		1		1	1	1	1	1	1								
27	1		1		1	1	1	1	1	1								
28	1		1		1	1	1	1	1	1								
29	1		1		1	1	1	1	1	1								
30	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1								
31	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
32	1		1		1	1	1	1	1	1								
33	1	1	1		1	1	1	1	1	1								
34	1		1		1	1	1	1	1	1								
35	1		1		1	1	1	1	1	1								
36	1		1		1	1	1	1	1	1								
total	28	8	28	4	28	27	24	24	28	28	21	21	17	19	12	15		
Total en %	100	28,6	100,0	14,3	100,0	96,4	85,7	85,7	100,0	100,0	96,4	75,0	75,0	60,7	67,9	42,9	53,6	


3. **Cuadro de Productos:** recoge nominalmente todos los productos debidamente categorizados que se van preparando en los GT. Se actualiza continuamente según se vayan definiendo en los GT.

NP	ACCIONES	PRODUCTOS	CATEGORIZACIÓN
1	Consejo Consultivo del PNSD	1. Consejo Consultivo que refuerce la coordinación en el PNSD	Normativa
2	Plataformas de coordinación inter e intra-sectoriales	1. Plataforma virtual colaborativa	Protocolo/Inst/Her
3	Plan de Comunicación del PNSD	1. Documento consenso 2. Plan de comunicación	1. Documento consenso 2. Plan específico
4	Proyecto coordinado de prevención familiar universal	1. Guía para la acreditación de programas de PFU. 2. Inventario de PFU de calidad existentes en España en 2014. 3. Programa validado de PFU disponible para los Planes Autonómicos y Locales sobre drogas. 4. Modelo de formación para la aplicación del programa validado. 5. Guía para la captación y adherencia a los PFU de calidad.	1. Guía 2. Catálogo 3. Programa modelo 4. Cursos/Talleres 5. Guía
5	Proyecto coordinado de prevención para menores en situación de vulnerabilidad		
6	Proyecto de análisis y mejora de la normativa sobre alcohol y menores y su implementación en el territorio nacional	1. Actualización del análisis comparativo de la realidad Normativa en España sobre menores y alcohol. 2. Actualización del análisis comparativo de normativa internacional en el tema. 3. Propuestas de trabajo.	1. Informe 2. Informe 3. Documento consenso
7	Proyecto de desarrollo de programas de prevención comunitaria multicomponente en el ámbito local		
8	Proyecto de mejora de los procesos de detección e intervención precoz con menores en los ámbitos escolar, social y sanitario		
9	Plan de prevención de las drogodependencias y adicciones en el sector hostelero	1. Manual de implantación del Programa Nacional de Prevención de las Drogodependencias en el Sector Hostelerero SERVICIO RESPONSABLE. 2. Manual de formación de la formación de formadores del Programa SERVICIO RESPONSABLE. 3. Manual de formación de los profesionales de hostelería del Programa SERVICIO RESPONSABLE. 4. Código de Buenas Prácticas Profesionales en el Sector Hostelerero 5. Señalética, certificado y otros materiales del Programa SERVICIO RESPONSABLE 6. Módulo de formación en Dispensación Responsable de Alcohol. 7. Catálogo de los programas de prevención en el ámbito del ocio en los que participa o colabora el sector hostelero.	1. Manual 2. Manual 3. Manual 4. Protocolo/Inst/Her 5. Material apoyo 6. Curso/Taller 7. Catálogo


4. **Fichas de Acción y Seguimiento:** cumplimentadas por los Grupos de Trabajo.

5. **Presentaciones e Informes:**

5.1. **Evolución gráfica:** presentación de la tendencia de cumplimiento de Acciones, y grado de alcance de Metas, Indicadores y Productos. Se actualiza mensualmente.



5.2. **Informe Mensual:** documento que sirve como informe ejecutivo de la evolución del PAD. Se actualiza mensualmente.



PERIODICIDAD Y DESTINATARIOS DE LOS INSTRUMENTOS PARA EL SEGUIMIENTO DEL PAD 2013-2016

	INSTRUMENTO	PERIODICIDAD
DELEGADO	Cuadro general de control	Actualización mensual- Presentación semestral
SUBDIRECTOR	Cuadro general de control	Actualización mensual- Presentación semestral
	Tabla estado de situación	Actualización continua
Jefes Área y Servicio	Cuadro general de control y Tabla estado de situación	Continua
	Cuadro productos	Continua
	Fichas Acción y Seguimiento	Continua
	Evolución gráfica	Mensual
	Informe mensual	Mensual